## **Introduction**

- L'équipe :
  - Camille BOURGA
  - Valentin CLADEL
  - Baptiste SIMON
  - Tom SIKORA

# Sprint 1 (22 septembre - 19 octobre)


## Planning

- · Objectif du sprint
  - Implémenté la base de données, faire une page de connexion et d'inscription
- Use Case concerné
  - Authentification
- Tâches (nouvelles)
  - Créer la base de données
  - Créer le site avec une page de connexion et d'inscription
- Task Board
  - MCD (Baptiste et Camille)
  - Script (Baptiste)
  - Back end (Valentin)
  - Front end (Tom)
  - Maquette (Tom)
  - Diagramme de classe (Camille)

### Mêlées


### Mêlée 1 (29 septembre)

- Résumé
  - Implémentation de la base de données
  - Création brute de la page d'inscription, connexion
- · Task Board



• Artefacts générés

**MCD** 



Page de profile



Maquette





### Mêlée 2 (3 octobre)

- Résumé
  - Vérification de la compatibilité de la base de données et du back end
  - Début du front end des pages
- Task Board

| Backlog   2 ···· | In progress   3 | Done   3 |
|------------------|-----------------|----------|
| DC               | Front End       | MCD      |
| Config Serveur   | Script BD       | Back end |
| +                | CSS             | Maquette |

• Artefacts générés

Les pages définitives

Page de connexion





#### Mêlée 3 (13 octobre)

- Résumé
  - Création du diagramme de classe
  - Finalisation du CSS
- · Task Board



#### • Artefacts générés

#### Diagramme de classe



## Sprint 2 (20 octobre -x)


### Planning

- Objectif du sprint
  - Création d'une page pour rejoindre des activités
  - Création d'une page de planning
- Use Case concerné
  - Gérer les activités
- Tâches (nouvelles)
  - Création d'une page pour rejoindre des activités
  - Création d'une page de planning
- Task Board
  - Back end (Valentin et Baptiste)
  - Front end (Tom)
  - Maquette (Tom)
  - Diagramme de classe (Camille)

### Mêlées


### Mêlée 1 (20 octobre)

- Résumé
  - Début du diagramme de classe
  - Début de la création des pages
- · Task Board




### Mêlée 2 (27 octobre)

- Résumé
  - · Les maquettes
  - Création des pages
  - Finir le diagramme de classe
  - Faire le rapport de gestion de projet
- Task Board




Artefacts générés

#### Diagramme de classe



#### Maquette

La page pour rejoindre les activités



Page d'accueil après la connexion





## Lien figma avec tous les pages :

https://www.figma.com/proto/HVTQ1TtoPDTuMIvOkEES9f/IHM---Gestion-des-stages-et-alternances-d'une-formation?type=design&node-id=12-29&scaling=scale-down&page-id=0%3A1&starting-point-node-id=4%3A20

## Lien pour le suivie des taches :

https://miro.com/app/board/uXjVNfnWPs8=/